
กรอบเวลา (Timeline) การด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน

กิจกรรม หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ก าหนดกรอบ/ประชมุ/วางแผน/ต้ังคณะท างาน
2. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่1 การบ่งชีอ้งค์ความรู้
3. ส่งรายงานรอบ 6 เดือน
4. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่2 การสร้างองค์ความรู้
5. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่3 การประมวลผลและกล่ันกรองความรู้
6. ส่งรายงานรอบ 9 เดือน
7. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่4 การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ
8. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่5 การเข้าถึงความรู้
9. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่6 ก ารแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้
10. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ที ่7 การเรียนรู้
11. ส่งรายงานรอบ 12 เดือน

หมายเหตุ ระยะเวลาสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

ปี 2562
ปีงบประมาณ


